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PROGRAM SZKOLENIA 

 
Zadanie PRINCE2  
 
Prowadzący:  Marcin Trendel 
 

Opis szkolenia  

PRINCE2® jest niczym instrukcja, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym 

jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od 

jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają 

podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem 

nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu 

biznesowego. 

 

Podczas szkolenia przeprowadzana jest gra szkoleniowa PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje, dzięki 

której uczestnicy poznają podstawy zarządzania projektem i dostrzegają sens stosowania reguł 

metodyki PRINCE2® w codziennej praktyce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat gry 

PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje,  

 

Cel szkolenia 

 Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby 

mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy. 

 Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, 

procesów i środowiska projektowego. 

 Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® 

Foundation. 

 Liczba PDU: 21 
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Korzyści ze szkolenia 

 Nabycie wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy 

przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu. 

 Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami. 

 Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią. 

 Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®. 

 Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według 

PRINCE2®. 

 Uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem. 

 Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie. 

 Poznanie pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®. 

 Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji. 

 Nabycie podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®. 

 Zrozumienie celu stosowania pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2® dzięki rozgrywce 

PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje. 

 

Certyfikacja 

Egzamin  PRINCE2® Foundation (2017 Update): 

 egzamin testowy jednorotnego wyboru, składający się z 60 pytań, 

 czas trwania egzaminu wynosi 60 minut (osoby, których językiem ojczystym nie jest język 

angielski otrzymują dodatkowe 15 minut), 

 próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów), 

 język angielski lub język polski, 

 brak możliwości korzystania z pomocy dydaktycznych. 

 Egzamin PRINCE2® Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu PRINCE2® 

Foundation wydawanego przez AXELOS. Certyfikat jest międzynarodowym 

poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metodyki PRINCE2® w 

zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo. 
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Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje 

międzynarodowy certyfikat. 

Plan szkolenia PRINCE2® Foundation 

Główne moduły 

1. Przegląd metodyki PRINCE2. 

2. Gra PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje 

3. Temat organizacja. 

4. Proces przygotowanie projektu. 

5. Temat uzasadnienie biznesowe. 

6. Proces inicjowanie projektu. 

7. Temat plany. 

8. Temat jakość. 

9. Temat ryzyko. 

10. Proces zarządzanie końcem etapu. 

11. Temat postępy. 

12. Proces sterowanie etapem. 

13. Temat zmiana. 

14. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów. 

15. Proces zamykanie projektu. 

16. Proces zarządzanie strategiczne projektem. 

17. Przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation wraz z omówieniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


